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Seguimiento y control de un proyecto

P é?
DEFINICIÓN

¿Para qué?

PLANIFICACIÓN • Informarnos de la situación en la que 
estamos.

EJECUCIÓN
• Tomar decisiones para corregir la situación 
de desfase.

CONTROL

FINALIZACIÓN



Seguimiento y control de un proyecto

CalidadCalidad
Especificaciones

Plazo

Ti

Precio Coste

Tiempo

El control consistirá en comprobar la situación de las actividades

Coste

El control consistirá en comprobar la situación de las actividades
del proyecto y compararlas con la planificación existente.
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Tipos de control

CONTROL FINALCONTROL FINAL

ControlControl

Objetivos
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Tipos de control

CONTROL CONTINUO POR TAREAS

Control

Objetivos

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos
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Tipos de control

CONTROL CONTINUO POR HITOS

Control

Objetivos

Objetivos Objetivos Objetivos
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Análisis de VTR

CURVA DE COSTE
REAL (CR)

COSTO
Desviación en costes

CURVA DE COSTE
PRESUPUESTADO (CP)

60

70

80

CURVA DE VALOR
DEL TRABAJO 

REALIZADO (VTR)
40

50

60

( )

10

20

30

Desviación en plazos

TIEMPO
2 11 129 108765431
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Análisis de VTR

Coste presupuestado del
trabajo programado (CP)

Desviación en el
programa de trabajo

Valor del
trabajo realizado (VTR)

Desviación en el
presupuesto

Coste real del
trabajo realizado (CR)

presupuesto
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