

PROIEKTUEN JARRAIPENA ETA KONTROLA

Hurrengo taulan “early” moduan burutzeko proiektuko datuak adierazten dira. Egitehasieratik hamabi hilabeteetara, benetako egoerari dagozkio datuak erantsitako koadroan adierazten da. Zera jakin nahi dugu:

- Ondo kudeatuta al dago proiektua?
- Proiektua aurreratuta edo atzeratuta al dago?

Jarduera	Aurrekoa	Aurreikusitako iraupena (hilabeteetan)	Aurreikusitako kostua (M€)	Kostu erreala (M€)	% Bete
A	-	2	40	30	100%
B	A	3	45	60	100%
C	A	4	60	80	100%
D	A	7	70	80	100%
E	B, C	6	90	60	50%
F	C, D	3	60	-	-
G	B, C, D	5	100	40	10%
H	E, F, G	2	60	-	-