

Informe GanttProject

Proyecto : Untitled Gantt Project

Inicio : 1/01/09

Fin : 10/02/09

Organización :

Página web : <http://>

Descripción :

Date : 12-dic-2008 16:42:43

Lista de tareas

Nombre	Inicio	Fin	Hito	%	Recursos	Notas
Proyecto Prueba	1/01/09	10/02/09	false	25		
A	1/01/09	7/01/09	false	100	Merkaturatze-taldea	
B	7/01/09	13/01/09	false	100	Marketing	
C	13/01/09	20/01/09	false	0	I+G	
D	7/01/09	15/01/09	false	100	Ekoizpen-taldea	
E	20/01/09	28/01/09	false	0	Merkaturatze-taldea	
F	13/01/09	20/01/09	false	40	I+G	
G	20/01/09	27/01/09	false	0	DFMA-Taldea	
H	15/01/09	26/01/09	false	14	Marketing	
I	27/01/09	29/01/09	false	0	Ekoizpen-taldea	
J	29/01/09	4/02/09	false	0	Ekoizpen-taldea	
K	29/01/09	5/02/09	false	0	DFMA-Taldea	
L	26/01/09	2/02/09	false	0	I+G	
M	2/02/09	5/02/09	false	0	Merkaturatze-taldea	
N	2/02/09	10/02/09	false	0	Marketing	

Lista de recursos

Nombre	Función	E-Mail	Teléfono
Name:Merkaturatze-taldea	Indefinido		
Name:Marketing	Indefinido		
Name:I+G	Indefinido		
Name:Ekoizpen-taldea	Indefinido		
Name:DFMA-Taldea	Indefinido		

Diagrama de Gantt




Diagrama de recursos

