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5.1. Gaia. Planifikazio fasea. 

Orokorrean eta era sinplifikatuan, diseinu prozesua ondorengo faseekin planteatzen da (ikus 3. 
gaia): 

 Produktuaren Planifikazio eta Argitze fasea, produktuaren inguruko eskakizunen 
informazioa eta lehenengo ideien sortzea eskatzen du.Fase honen ondorioa eskakizunen 
xehetasunezko lista bat da. 

 Diseinu kontzeptualeko faseak ondorengoa inplikatzen du: abstrakzio ariketa bat 
oinarrizko arazoak topatzeko, egitura funtzionalak eratu, lanerako hasierak topatu, laneko 
printzipioak lanerako egituratan konbinatu, lanerako egitura egoki bat aukeratu eta soluzio 
nagusi edo soluzio hasera bat garatu. 

 Multzoaren Diseinu fasean, diseinatzailea, Diseinu kontzeptualeko fasean sortutako 
kontzeptutik abiatzen da eta bere lanean aurrera doa produktuaren edo proposaturiko 
sistemaren behin betiko distribuzio bat sortu arte edo eskakizun tekniko zein 
ekonomikoekin bat datorren proposaturiko sistema bat. Antolaketa honek funtzionalitatea, 
indarra, bateragarritasun espaziala, etab. egiaztatzea ahalbideratzen du. Fase honen 
amaieran bideragarritasun ekonomikoa ebaluatzea posible izan behar da. 

 Xehetasunezko Diseinuaren fasea fabrikazio planoei eta azken xehetasunei dagokie. 

 

Diseinuko prozesuko faseak denboran bata bestearekin gainezarrita egotea komeni da, faseen 
parte bat une berean gerta daitezen. Helburu nagusia, diseinu prozesuaren denbora murriztea 
da, aktibitateen integrazio hobeago baten bidez, fase bakoitzean ondorengo faseko datuak eta 
erabakiak gehituz. 

Diseinu prozesuaren denbora totala proposaturiko produktu edo sistemaren konplexutasunaren 
araberakoa da. Diseinu prozesuaren kronograma generikoa ondorengoa litzateke:  

 

FASEA 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Planifikazioa           

Diseinu 
Kontzeptuala 

          

Multzoaren 
Diseinua 

          

Xehetasunaren 
Diseinua 

          

5.1 Taula: Kronograma 

 

Arazo bat ondo estrukturatuta egongo da bere helmuga eta helburuak zalantzarik gabe 
definiturik daudenean, aukera kopurua osoa eta mugatua denean, eta soluzio algoritmo bat 
existitzen denean. Nahiz eta soluzio hau ideala izango litzatekeen, egia da baita ere, beti 
ezingo dela bertara ailegatu, baina ahalik eta gertuen iristen saiatu behar da. 
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5.1.1. Informazioaren kudeaketa 

Planifikazio fasearen aspektu garrantzitsuenetariko bat proiektuaren inguruko informazioaren 
bilaketa eta kudeaketa da.  

1. Proiektuarekin erlazionaturiko dokumentazioaren artean informazioa bilatu: aldizkariak, 
katalogoak, espezializatutako bibliografia, normak, feriak eta erakusgarri industrialak. 

2. Ahal den informazio gehien sailkatu. 

3. Aukeratu lortutako informazioa. Lortutako informazio guztia ez da baliagarria izango beraz 
irizpide batzuk finkatuz sailkatu beharko da: produktu talde desberdinak, iraunaldi, 
berrikuntza gradua. 

4. Aukeratutako informazioa kondentsatu. Gomendagarria da informatika erabiliz informazio 
hori trinkotu eta edukiaren laburpenak egitea. 

5. Informazioa ebaluatu dokumentazioaren fidagarritasunaren arabera bereiziz: datu 
objektiboak, iturria fidagarriak, … 

6. Informazioa kodifikatu bere bilaketa errazteko, adibidez zerrendatuz. 

7. Informazioa gorde. Behin sailkatua fitxategiak sortu daitezke, datu baseak, … 

8. Informazioa igorri.  Taldean lan egiten denean beharrezkoa da dokumentazioaren 
trukaketa ziurtatzea. 

9. Konklusioak elaboratu. Diseinu prozesuan zehar sailkaturiko informazio hau arazoa 
definitzeko, alternatibak sortzeko, ebaluatzeko,… erabiliko da. 

 

 

 


